



## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

### SÉANCE DU 10 DECEMBRE 2024

L'an deux mil vingt quatre, le dix décembre à 18h le Conseil municipal de Naintré, dûment convoqué par le Maire, s'est réuni, salle Eugène Guillon, en *session ordinaire*, sous la présidence de Monsieur Christian MICHAUD, Maire.

Réf : TS/MBM

Effectif légal du conseil municipal : 29  
Nombre de conseillers en exercice : 27

Présents : 22  
Pouvoirs : 5  
Absent : 0

Date de la convocation : 4 décembre  
2024

**PRÉSENTS:** MICHAUD Christian, CHALLOT Dominique, BARBOTTIN Lydie, MINEREAU Jean-Romuald, BARREAU Mireille, MINEREAU Dominique, GARNIER Béatrice, DUFFAULT Laurent, GAUTHIER Guillaume, BEUGIN Valérie, VERDUZIER Jean-Bernard, VERDUZIER Kevin, GABIGNON Christophe, MOREAU Laurent, GRIFFON Gaëlle, CROC Bertrand, GOHIER Monique, PIAULET Christine, DEBIAIS Viviane, ROYER Freddy, SULLI Bruno, POISSON Jean-François.

**REPRÉSENTÉS PAR POUVOIR :**

DELPHIN Caroline représentée par C MICHAUD  
BIOTTEAU Dany représenté par D CHALLOT  
DUFFAULT Tetyana représentée par L DUFFAULT  
MASSONNEAU Bruno représenté par B SULLI  
ROBIN Nadia représentée par C PIAULET

**ABSENT :** /

**Secrétaire de séance :** Dominique CHALLOT

### DELIBÉRATION N°135

**Rapporteur :** Christian MICHAUD

**OBJET : MARCHÉ PUBLIC POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2024 – Avenant n°1 au lot 1 – Voirie et réseaux divers**

Il est rappelé que par délibération du 29 mai 2024, le conseil municipal a décidé d'attribuer le **marché de travaux de voirie 2024 du lot 1 - voirie et réseaux divers** - pour un montant de 587 212,94 € TTC, soit 489 344,12€ H.T.

Le présent avenant a pour objet la réalisation de travaux supplémentaires ou des modifications:

- Création d'une voie verte avenue Jules Ferry : modification de la passerelle par un ouvrage béton
- Aménagement sécuritaire de la rue Benoît Frachon : suppression du projet
- Aménagement de la rue de la Grotte : ajustement du chantier
- Réfection de la rue Anatole Laurette : ajustement du chantier
- Réfection de la rue de la Maison Vieille : ajustement du chantier
- Aménagement de la rue de la olivier Merle : modification du support pour le stationnement du parking (moins value) et ajustement du chantier.

Le montant de cet avenant est de + **23 571,99€ HT**, portant le total du marché à **512 916,11€ HT**.

Les autres dispositions restent inchangées.

Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant n°1 au lot 1 tel que joint à la présente.

---

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales,  
**VU** la délibération du 29 mai 2024 attribuant le marché de travaux de voirie 2024 du lot 1 - voirie et réseaux divers,  
**VU** l'avenant n°1 annexé à la présente,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :

- approuve l'avenant n°1 au lot 1 du marché de travaux de voirie 2024 portant le montant du marché 512 916,11€ HT.
- donne tout pouvoir à M. le Maire pour le signer au nom de la commune et ainsi que toutes les pièces s'y rapportant.

**VOTE**

**UNANIMITÉ**

Dominique CHALLOT, secrétaire de séance



Christian MICHAUD, Maire de Naintré, peut certifier, sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,  
le 16 DEC. 2024

